

ПЛАН-ГРАФИК
внедрения ФООП НОО, ФАООП НОО ОВЗ, ФАООП УО (ИН)
МОУ ИРМО «Марковская СОШ»

| Мероприятие | Срок | Исполнитель | Результат |
|--|----------------|--|--|
| 1. Подготовительные мероприятия | | | |
| Изучение ФООП НОО, ФАООП НОО ОВЗ, ФАООП УО (ИН), документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФООП | январь–июнь | рабочая группа | обсуждение на педсовете |
| Анализ действующих ООП школы на предмет соответствия ФООП НОО, ФАООП НОО ОВЗ, ФАООП УО (ИН) | июнь | рабочая группа | выступление на педсовете |
| Анализ фонда учебников на предмет соответствия ФООП и новому ФПУ | март, 2023 | зав. библиотеки | список учебников |
| Обновления фонда учебников в соответствии с требованиями ФООП и ФПУ | февраль–август | зав. библиотеки | закупленные учебники и пособия |
| Информирование педагогов о ФООП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФООП НОО, ФАООП НОО ОВЗ, ФАООП УО (ИН) | июнь–август | рабочая группа | консультации, подготовлен раздаточный материал |
| Родительские собрания, посвященные ООП школы, подготовленных по ФГОС и ФООП НОО, ФАООП НОО ОВЗ, ФАООП УО (ИН) | август | директор руководитель рабочей группы классные руководители | протоколы род. собраний |
| Перераспределение учебной нагрузки педагогических работников | июнь–август | руководитель рабочей группы и директор | тарификационный список |
| 2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП | | | |
| Совещания по вопросам разработки ООП школы в соответствии с ФООП НОО, ФАООП НОО ОВЗ, ФАООП УО (ИН) | май-июнь | рабочая группа | план действий |
| Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО | февраль – март | рабочая группа классные руководители | аналитическая справка |
| Разработка проекта ООП НОО по ФООП НОО, ФАООП НОО ОВЗ, ФАООП УО (ИН) | май-июнь | рабочая группа | проект ООП НОО |
| 3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП | | | |
| Рассмотрение проекта ФООП НОО, ФАООП НОО ОВЗ, ФАООП УО (ИН) на заседании педсовета | июнь | руководитель рабочей группы | обсуждение, выявление вопросов на |

| | | | |
|---|---------------------|--|---|
| | | | доработку |
| Доработка проекта ООП НОО и утверждение ООП НОО | август | директор руководитель рабочей группы | утвержденная ООП НОО |
| Размещение ООП НОО на сайте | август | ответственный за сайт | информация на сайте |
| 4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА) | | | |
| Экспертиза ЛНА на несоответствие требованиям ФООП НОО, ФАОП НОО ОВЗ, ФАОП УО (ИН) | июнь- сентябрь | члены рабочей группы | перечень ЛНА, подлежащих корректировки |
| Создание проектов скорректированных ЛНА | июнь-август | члены рабочей группы | проекты ЛНА |
| Обсуждение и утверждение ЛНА | август- сентябрь | директор, члены рабочей группы | утвержденные ЛНА |